AMPALIS TEAM · GRUPPO 2

Diario di bordo n. 3

2026-11-09 · Sprint 1

Responsabile: Alex Buoso

Capitolato C4 “Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita” · M31 S.r.l.

Stato di avanzamento

7 / 8

issue del periodo chiuse

Concluso nel periodo

- Aggiudicazione di C4 il 2026-11-03
- Registri corretti: 1.0.0 solo approvazione
- Approvazione del verbale del 2026-11-04
- Sprint 1 avviato il 2026-11-04
- Incontro con M31 fissato: 2026-11-11, 14:30

Ancora in corso

- Norme per l’analisi dei requisiti

Obiettivi a breve termine

1

Requisiti con M31

Requisiti del capitolato esaminati uno per uno; verbale inviato a M31 per la firma

Chi: Alex Buoso
Entro: 2026-11-13

2

Analisi dei requisiti

Casi d'uso, tracciamento e registro delle ore, normati prima di iniziare

Chi: Matteo Cetraro
Entro: 2026-11-15

3

Piano di Progetto

Matrice dei ruoli come obiettivo e consuntivo dello Sprint 1

Chi: Alex Buoso
Entro: 2026-11-15

Difficoltà incontrate

DIFFICOLTÀ

Un PDF caricato senza la sua voce nell’elenco della vista web blocca il controllo della pull request

COME LA AFFRONTIAMO

Automatizziamo l’elenco: la versione si legge dalla copertina del PDF e i documenti nuovi entrano da soli

Dubbi e domande

D1

Le ore di riunione vanno contate nel monte ore totale?

Per ora non le contiamo: le 90 ore a testa coprono solo il lavoro sui prodotti del progetto

D2

Nel diario di bordo vanno riportate le ore svolte?

Il nostro modello ha una slide facoltativa con ruoli e ore; il consuntivo di ogni sprint andrà nel Piano di Progetto

AMPALIS TEAM · GRUPPO 2

Grazie per l’attenzione



Capitolato C4 “Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita” · M31 S.r.l.