

## Ampalis Team

Gruppo 2 · Ingegneria del Software · a.a. 2026/2027

# Verbale interno del 2026-10-28

*Resoconto della quarta riunione interna di Ampalis Team, tenutasi il 2026-10-28.*

| | |
|---|---|
| **Versione** | 1.1.0 |
| **Data** | 2026-10-28 |
| **Stato** | Redatto |
| **Uso** | Interno |
| **Destinatari** | Ampalis Team, Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin |
| **Redazione** | Matteo Cetraro |
| **Verifica** | Pietro Vigolo |
| **Approvazione** | Ivan Valente |

ampalisteam@gmail.com

# Registro delle modifiche

| Versione | Data | Autore | Verificatore | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.0 | 2026-11-04 | Matteo Cetraro | Pietro Vigolo | Aggiornato il logo dell'Università e riordinato il registro: la versione 1.0.0 registra solo l'approvazione per il rilascio |
| 1.0.0 | 2026-10-29 | Ivan Valente | – | Approvazione per il rilascio |
| 0.1.0 | 2026-10-29 | Matteo Cetraro | Pietro Vigolo | Prima stesura del verbale |

# Indice

**1 Informazioni generali** **2**

1.1 Informazioni sulla riunione . . . . . 2

1.2 Ordine del giorno . . . . . 2

**2 Svolgimento della riunione** **2**

2.1 Organizzazione della stesura . . . . . 2

2.2 Valutazione dei Capitolati . . . . . 3

2.3 Dichiarazione degli Impegni . . . . . 3

2.4 Lettera di Presentazione e Norme di Progetto . . . . . 3

2.5 Preparazione dell'incontro con Eggon . . . . . 4

**3 Riepilogo dei tracciamenti** **5**

3.1 Decisioni . . . . . 5

3.2 Azioni . . . . . 5

**4 Prossima riunione** **6**

# 1 Informazioni generali

## 1.1 Informazioni sulla riunione

| | |
|---|---|
| **Data** | 2026-10-28 |
| **Ora** | 16:00 – 19:00 |
| **Modalità** | Discord |
| **Partecipanti** | Leonardo Baldan, Simone Buccolieri, Alex Buoso, Matteo Cetraro, Alessandro Cisco, Ivan Valente, Pietro Vigolo |
| **Assenti** | Nessuno |
| **Responsabile** | Ivan Valente |
| **Redattore** | Matteo Cetraro |

## 1.2 Ordine del giorno

La riunione segue gli argomenti fissati nel verbale interno del 2026-10-23 (stesura della documentazione di candidatura).

1. Organizzazione della stesura: redazione e verifica dei documenti della consegna.
2. Stesura della *Valutazione dei Capitolati*.
3. Stesura della *Dichiarazione degli Impegni*.
4. Stesura della *Lettera di Presentazione* e delle *Norme di Progetto*.
5. Preparazione dell'incontro esplorativo con Eggon (C2) del 2026-10-29.

# 2 Svolgimento della riunione

## 2.1 Organizzazione della stesura

Il gruppo dedica la riunione alla stesura della maggior parte dei documenti per la candidatura, da consegnare entro le ore 17 del 2026-10-30.

Il gruppo assegna redazione e verifica dei documenti ancora da completare facendo ruotare i componenti, così che ognuno abbia lo stesso numero di redazioni e di verifiche dall'inizio del periodo di candidatura:

- *Valutazione dei Capitolati*: redazione Simone Buccolieri, verifica Alessandro Cisco;
- *Dichiarazione degli Impegni*: redazione Leonardo Baldan, verifica Matteo Cetraro;
- *Lettera di Presentazione*: redazione Alessandro Cisco, verifica Simone Buccolieri;
- *Norme di Progetto*: redazione Pietro Vigolo, verifica Matteo Cetraro;
- verbale interno del 2026-10-28: redazione Matteo Cetraro, verifica Pietro Vigolo;
- verbale esterno dell'incontro con Eggon del 2026-10-29: redazione Alex Buoso, verifica Leonardo Baldan;
- verbale interno del 2026-10-29: redazione Matteo Cetraro, verifica Alex Buoso.

La redazione della *Dichiarazione degli Impegni*, assegnata a Simone Buccolieri nel verbale esterno del 2026-10-22 (VE1-A03), passa quindi a Leonardo Baldan; Simone Buccolieri conserva la *Valutazione dei Capitolati*, come previsto dai verbali esterni del 2026-10-22 e del 2026-10-23 (VE1-A02, VE2-A02).

## 2.2 Valutazione dei Capitolati

Il gruppo rivede il metodo di valutazione dei dieci capitolati:

- per ogni criterio definisce che cosa corrisponde a ciascun punteggio da 1 a 5, così che la differenza tra due punteggi vicini sia motivata;
- aggiunge ai cinque criteri esistenti un criterio di interesse del gruppo per la realtà d'interesse del capitolato, i cui punteggi assegna per consenso nella riunione;
- rinuncia ai pesi: il punteggio complessivo è la somma dei sei punteggi, con un massimo di 30, e vince il capitolato con la somma più alta.

Con il nuovo metodo il gruppo ricalcola i punteggi sui documenti dei capitolati, considerando per C4 anche il capitolato esteso inviato da M31 S.r.l. dopo l'incontro esplorativo, e mantiene gli aggiornamenti dovuti agli incontri con M31 S.r.l. e con Sanmarco Informatica, registrati nei rispettivi verbali esterni. C4 ottiene il punteggio più alto, 28 su 30, e resta il capitolato scelto, come già deciso nel verbale interno del 2026-10-23 (VI3-D02); i capitolati più vicini sono C0 e C2. Le schede dei capitolati vengono ampliate con prodotti attesi, supporto dichiarato e motivazione di ogni punteggio. La scheda di C2 e il resoconto dell'incontro con Eggon si completano dopo l'incontro del 2026-10-29.

## 2.3 Dichiarazione degli Impegni

Il gruppo conferma 630 ore produttive complessive, 90 per componente, e un preventivo di 12.670,00 €, e decide:

- la consegna entro venerdì 2027-03-19, alla fine del decimo sprint, con un margine di due giorni lavorativi rispetto alla fine dell'intervallo previsto dal regolamento;
- sprint di due settimane, nonostante gli incontri con M31 S.r.l. siano settimanali: una settimana conterrebbe troppe poche ore per sprint, tre settimane darebbero troppo pochi sprint per consuntivi, retrospettive e rotazione dei ruoli;
- una matrice di rotazione completa per i dieci sprint, con gli Analisti concentrati nel primo periodo, fino alla RTB, e le ore per componente e per ruolo ricavate dalla matrice;
- la motivazione nella retrospettiva di periodo di ogni scostamento superiore a 2 ore in un ruolo.

Rischi e mitigazioni vengono aggiornati con il capitolato esteso e con le indicazioni dell'incontro con M31 S.r.l., in particolare sul perimetro dell'MVP, da concordare con il proponente nei primi incontri.

## 2.4 Lettera di Presentazione e Norme di Progetto

La *Lettera di Presentazione* parte dalla bozza preparata dal gruppo e viene allineata alla *Valutazione dei Capitolati* e alla *Dichiarazione degli Impegni*: riporta il punteggio di C4, la disponibilità del proponente, i documenti consegnati, le cinque riunioni interne e i tre incontri esplorativi.

Reca la data e non la versione, perché accompagna una sola consegna, ed è firmata dal Responsabile. Secondo il regolamento, la candidatura si invia ai docenti per email, senza allegati, con il collegamento al repository e la *Lettera di Presentazione* in evidenza.

Le *Norme di Progetto* raccolgono le regole adottate finora dal gruppo: comunicazione interna, metodo di lavoro, repository e gestione della configurazione, stesura e versionamento dei documenti, verifica. Vengono consegnate con la candidatura e aggiornate durante il progetto.

## 2.5 Preparazione dell'incontro con Eggon

In applicazione di quanto deciso nel verbale interno del 2026-10-23 (VI3-D03), il gruppo stabilisce prima dell'incontro chi redige il verbale, Alex Buoso, e come porre le domande: sono raccolte in un documento di lavoro, divise per blocchi e con priorità, e durante l'incontro sono poste a nome del gruppo; come nei verbali esterni precedenti, il verbale non indica chi le pone. La principale riguarda la fattibilità: il documento di Eggon pianifica circa 3.360 ore di lavoro, mentre il regolamento prevede per il gruppo circa 630 ore produttive.

# 3 Riepilogo dei tracciamenti

## 3.1 Decisioni

| Codice | Decisione |
|---|---|
| VI4-D01 | Redazione e verifica dei documenti ancora da completare sono assegnate come indicato nella sezione 2.1; la redazione della *Dichiarazione degli Impegni* passa da Simone Buccolieri (VE1-A03) a Leonardo Baldan. Il Responsabile Ivan Valente approva il rilascio di ogni documento. |
| VI4-D02 | La *Valutazione dei Capitolati* usa sei criteri, tra cui l'interesse del gruppo, con una scala dei punteggi definita per ogni criterio e il punteggio complessivo come somma senza pesi. C4 ottiene 28 su 30 e resta il capitolato scelto (VI3-D02); la scheda di C2 si completa dopo l'incontro con Eggon del 2026-10-29. |
| VI4-D03 | La *Dichiarazione degli Impegni* dichiara la consegna entro il 2027-03-19, 630 ore produttive (90 per componente) e un preventivo di 12.670,00 €, con sprint di due settimane, una matrice di rotazione per i dieci sprint e la motivazione degli scostamenti superiori a 2 ore per ruolo. |
| VI4-D04 | La *Lettera di Presentazione*, con data e senza versione, è allineata agli altri documenti, firmata dal Responsabile e inviata ai docenti per email entro le ore 17 del 2026-10-30, senza allegati, con il collegamento al repository. |
| VI4-D05 | Le *Norme di Progetto* sono consegnate con la candidatura e aggiornate durante il progetto. |
| VI4-D06 | Per l'incontro con Eggon del 2026-10-29 il verbale è redatto da Alex Buoso; le domande, divise per blocchi e con priorità, sono poste a nome del gruppo e il verbale esterno non indica chi le pone. |
| VI4-D07 | I documenti della consegna si completano, si verificano e si approvano nella riunione del 2026-10-29. |

## 3.2 Azioni

Ogni azione è tracciata da una issue nel repository del gruppo, `https://github.com/Ampalis-Team/documentazione`, con assegnatario e scadenza. La colonna Issue riporta il numero della issue corrispondente; l'azione si considera conclusa quando la issue è chiusa.

| Codice | Azione | Assegnatario | Scadenza | Decisione | Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| VI4-A01 | Completare la *Valutazione dei Capitolati* | Simone Buccolieri | 2026-10-29 | VI4-D02 | #26 |
| VI4-A02 | Completare la *Dichiarazione degli Impegni* | Leonardo Baldan | 2026-10-29 | VI4-D03 | #12 |
| VI4-A03 | Completare la *Lettera di Presentazione* | Alessandro Cisco | 2026-10-29 | VI4-D04 | #13 |
| VI4-A04 | Completare le *Norme di Progetto* | Pietro Vigolo | 2026-10-29 | VI4-D05 | #10 |
| VI4-A05 | Redigere il verbale esterno dell'incontro con Eggon | Alex Buoso | 2026-10-30 | VI4-D06 | #36 |

## 4 Prossima riunione

| | |
|---|---|
| **Data e ora** | 2026-10-29, 17:30 – 19:00 |
| **Modalità** | Discord |
| **Argomenti previsti** | Conclusione della documentazione di candidatura, in particolare della *Valutazione dei Capitolati* dopo l'incontro con Eggon (C2). |