

Ampalis Team

Gruppo 2 · Ingegneria del Software · a.a. 2026/2027

Capitolato C4 – Gestione Veicoli e Servizi Post-Vendita

Verbale interno del 2026-11-04

Resoconto della sesta riunione interna di Ampalis Team, tenutasi il 2026-11-04, che apre lo Sprint 1.

Versione	1.0.0
Data	2026-11-04
Stato	Redatto
Uso	Interno
Destinatari	Ampalis Team, Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Redazione	Ivan Valente
Verifica	Pietro Vigolo
Approvazione	Alex Buoso

ampalisteam@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-11-08	Alex Buoso	–	Approvazione per il rilascio
0.1.0	2026-11-04	Ivan Valente	Pietro Vigolo	Prima stesura del verbale

Indice

1 Informazioni generali **1**

1.1 Informazioni sulla riunione 1

1.2 Ordine del giorno 2

2 Svolgimento della riunione **2**

2.1 Azioni del verbale precedente 2

2.2 Esito dell'aggiudicazione e aggiornamento dei documenti 2

2.3 Avvio dello Sprint 1 3

2.4 Comunicazione dell'aggiudicazione a M31 4

2.5 Riunione interna settimanale 4

3 Riepilogo dei tracciamenti **4**

3.1 Decisioni 4

3.2 Azioni 5

4 Prossima riunione **5**

1 Informazioni generali

1.1 Informazioni sulla riunione

Data	2026-11-04
Ora	16:00 – 19:00
Modalità	Discord
Partecipanti	Leonardo Baldan, Simone Buccolieri, Alex Buoso, Matteo Cetraro, Alessandro Cisco, Ivan Valente, Pietro Vigolo
Assenti	Nessuno
Responsabile	Alex Buoso
Redattore	Ivan Valente

1.2 Ordine del giorno

Gli argomenti sono quelli fissati nel verbale interno del 2026-10-29: esito dell'aggiudicazione e avvio del progetto.

1. Azioni del verbale precedente.
2. Esito dell'aggiudicazione e aggiornamento dei documenti pubblicati.
3. Avvio dello Sprint 1: calendario, ruoli e suddivisione dei compiti.
4. Comunicazione dell'aggiudicazione a M31 S.r.l. e richiesta del primo incontro sui requisiti.
5. Giorno e ora della riunione interna settimanale.

2 Svolgimento della riunione

2.1 Azioni del verbale precedente

Le due azioni del verbale interno del 2026-10-29 sono concluse:

- VI5-A01, aggiornamento della *Valutazione dei Capitolati* con l'incontro con Eggon (issue #26);
- VI5-A02, invio della candidatura ai docenti, fatto il 2026-10-30 dal Responsabile di allora, Ivan Valente (issue #14).

2.2 Esito dell'aggiudicazione e aggiornamento dei documenti

Il 2026-11-03 il docente ha aggiudicato il capitolato C4 ad Ampalis Team con 12,75 punti, sopra il minimo di 8. Il gruppo legge i giudizi voce per voce:

- consegna prevista, 1 punto su 1: la data del 2027-03-19 è giudicata impegnativa;
- costo, 1 punto su 1: il preventivo di 12.670,00 € è conforme;
- distribuzione del tempo e dei ruoli, 2,5 punti su 3: documento apprezzato per impostazione e qualità, forse con un grado di prescrittività eccessivo rispetto agli impegni individuali;
- vista web, 3 punti su 3;
- versionamento, 2 punti su 3 o più: errata comprensione della dinamica di approvazione per il rilascio, che è un atto autocratico del Responsabile e si applica solo a un prodotto già verificato;
- verbali, 3,25 punti su 3 o più: molto buoni per impostazione, struttura e qualità del contenuto.

Il difetto sul versionamento riguardava tutti i documenti pubblicati: nella riga 1.0.0 dei registri la prima stesura e il rilascio erano un'unica modifica, con un verificatore. Il gruppo corregge i documenti già pubblicati:

- le *Norme di Progetto*, nella versione 1.2.0, riportano le nuove regole: ogni modifica, compresa la prima stesura, ha un autore e un verificatore; l'approvazione per il rilascio è del solo Responsabile, non si verifica, non modifica il contenuto e alza la cifra X della versione;
- nei registri di tutti i documenti la versione 1.0.0 registra solo l'approvazione per il rilascio di Ivan Valente, nella data di allora; le modifiche verificate prima del rilascio passano alle versioni 0.1.0 e 0.2.0, e l'autore di ogni modifica è il redattore del documento (issue #62).

Con le stesse versioni il gruppo sostituisce in tutti i documenti, nei modelli e nei diari di bordo il logo dell'Università degli Studi di Padova con quello attuale (issue #60).

La firma di Eggon S.r.l., arrivata il 2026-10-31 sulla versione 1.0.0 del verbale esterno del 2026-10-29, entra nella versione con la firma di quel verbale (issue #39).

Ogni documento è caricato dal suo redattore e verificato dal suo verificatore, con un commit per documento, nella pull request #64 dal ramo `produzione-documenti`, unita nella stessa giornata.

2.3 Avvio dello Sprint 1

Il progetto procede per sprint di due settimane, secondo il calendario della *Dichiarazione degli Impegni*. Gli sprint coincidono con settimane intere, da lunedì a domenica, tranne il primo e l'ultimo:

- lo Sprint 1 va da mercoledì 2026-11-04, il giorno dopo l'aggiudicazione, a domenica 2026-11-15 (12 giorni);
- dallo Sprint 2 (2026-11-16 – 2026-11-29) allo Sprint 9 (2027-02-22 – 2027-03-07) ogni sprint dura 14 giorni, da lunedì a domenica;
- lo Sprint 10 va da lunedì 2027-03-08 a venerdì 2027-03-19, giorno della consegna (12 giorni).

La Requirements and Technology Baseline (RTB) è prevista alla fine dello Sprint 6, il 2027-01-24; la Product Baseline (PB) alla fine dello Sprint 10, il 2027-03-19.

Nello Sprint 1 i ruoli sono quelli della matrice di rotazione della *Dichiarazione degli Impegni*:

- Responsabile: Alex Buoso;
- Amministratore: Matteo Cetraro;
- Analisti: Leonardo Baldan, Simone Buccolieri, Ivan Valente;
- Verificatori: Alessandro Cisco, Pietro Vigolo.

Le attività dello sprint sono quelle previste dal calendario: primi incontri sui requisiti con M31 S.r.l., studio delle tecnologie, incremento delle *Norme di Progetto* in base a quanto stabilito con l'azienda e *Piano di Progetto*.

Il gruppo chiarisce la suddivisione dei compiti tra i ruoli, a partire dalle responsabilità indicate nel regolamento del progetto didattico:

- il Responsabile coordina il gruppo, pianifica lo sprint e lo rappresenta verso l'esterno: invia le comunicazioni a M31 S.r.l. e ai docenti dall'indirizzo ampalisteam@gmail.com, apre e assegna le issue, redige il *Piano di Progetto*, unisce le pull request verificate, espone il diario di bordo e approva i rilasci;
- l'Amministratore cura procedure e strumenti di lavoro (repository, Project Board, issue, controlli automatici, vista web, registro delle ore) e redige le *Norme di Progetto*;
- gli Analisti preparano e seguono gli incontri sui requisiti con M31 S.r.l., avviano il *Glossario* e, dallo Sprint 2, i casi d'uso dell'*Analisi dei Requisiti*;
- i Verificatori verificano documenti e verbali dello sprint, mai un prodotto di cui sono autori;
- ogni componente registra le proprie ore.

2.4 Comunicazione dell'aggiudicazione a M31

Nel verbale esterno del 2026-10-22 il prossimo incontro con M31 S.r.l. era da fissare dopo l'aggiudicazione, e i requisiti si definiscono nei primi incontri con Cristian Pirlog (VE1-D04). Il gruppo concorda il testo della mail con cui il Responsabile Alex Buoso, dall'indirizzo ampalisteam@gmail.com, scrive a Cristian Pirlog e Moones Mobaraki, referenti di M31 S.r.l. (VE1-D03):

- comunica che il 2026-11-03 il capitolato C4 è stato aggiudicato ad Ampalis Team e ringrazia M31 S.r.l. per la disponibilità data durante la candidatura, a partire dall'incontro del 2026-10-22;
- comunica l'avvio del progetto con lo Sprint 1, dal 2026-11-04 al 2026-11-15, e indica Alex Buoso come Responsabile del gruppo nel periodo e referente per gli incontri;
- chiede le disponibilità di M31 S.r.l. per l'incontro sui requisiti con Cristian Pirlog, come concordato nel primo incontro, indicando come tema l'esame dei requisiti;
- anticipa che dopo l'incontro il gruppo invierà il verbale per la conferma, come per il primo incontro.

2.5 Riunione interna settimanale

Il gruppo fissa la riunione interna settimanale, prevista dalle *Norme di Progetto*, ogni mercoledì alle 16:00, su Discord. Giorno e fascia oraria sono stati scelti all'unanimità con un sondaggio nel gruppo WhatsApp.

3 Riepilogo dei tracciamenti

3.1 Decisioni

Codice	Decisione
VI6-D01	I documenti pubblicati sono corretti secondo il rilievo dell'aggiudicazione sul versionamento: nuove regole nelle *Norme di Progetto* 1.2.0 e registri con la versione 1.0.0 riservata all'approvazione per il rilascio. Motivazione: recepire il rilievo prima dei documenti dello Sprint 1. Già attuata con la pull request #64.
VI6-D02	Documenti, modelli e diari di bordo riportano il logo attuale dell'Università degli Studi di Padova. Motivazione: il logo dell'Università è cambiato di recente. Già attuata con la pull request #64.
VI6-D03	Il verbale esterno del 2026-10-29 riporta la firma di Eggon S.r.l., ricevuta il 2026-10-31. Motivazione: la firma conferma il contenuto del verbale. Già attuata con la pull request #64.
VI6-D04	Lo Sprint 1 va dal 2026-11-04 al 2026-11-15, con i ruoli della matrice di rotazione della *Dichiarazione degli Impegni*. Motivazione: è il primo sprint del calendario e della matrice dichiarati nella candidatura.
VI6-D05	Nello Sprint 1 i compiti si dividono per ruolo come descritto nella sezione 2.3: comunicazioni esterne, issue, *Piano di Progetto*, unione delle pull request e diario di bordo al Responsabile; strumenti e *Norme di Progetto* all'Amministratore; incontri sui requisiti e *Glossario* agli Analisti; verifica ai Verificatori. Motivazione: sono le responsabilità che il regolamento assegna a ciascun ruolo.

Codice	Decisione
VI6-D06	Il Responsabile Alex Buoso comunica a M31 S.r.l. l'aggiudicazione per email e chiede le disponibilità per l'incontro sui requisiti con Cristian Pirlog, dedicato all'esame dei requisiti. Motivazione: i requisiti si definiscono nei primi incontri con M31 S.r.l. (VE1-D04).
VI6-D07	La riunione interna settimanale si tiene ogni mercoledì alle 16:00, su Discord. Motivazione: giorno e fascia oraria sono stati scelti all'unanimità con un sondaggio nel gruppo WhatsApp.

3.2 Azioni

Ogni azione è tracciata da una issue nel repository del gruppo, `https://github.com/Ampalis-Team/documentazione`, con assegnatario e scadenza. La colonna Issue riporta il numero della issue corrispondente; l'azione si considera conclusa quando la issue è chiusa.

Codice	Azione	Assegnatario	Scadenza	Decisione	Issue
VI6-A01	Inviare a M31 S.r.l. la mail sull'aggiudicazione e la richiesta dell'incontro sui requisiti	Alex Buoso	2026-11-05	VI6-D06	#65

4 Prossima riunione

Data e ora	2026-11-11, dalle 16:00
Modalità	Discord
Argomenti previsti	Avanzamento dello Sprint 1; risposta di M31 S.r.l. e preparazione dell'incontro sui requisiti.