

Ampalis Team

Gruppo 2 · Ingegneria del Software · a.a. 2026/2027

Verbale interno del 2026-10-29

Resoconto della quinta riunione interna di Ampalis Team, tenutasi il 2026-10-29.

Versione	1.0.0
Data	2026-10-29
Stato	Redatto
Uso	Interno
Destinatari	Ampalis Team, Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin
Redazione	Matteo Cetraro
Verifica	Alex Buoso
Approvazione	Ivan Valente

ampalisteam@gmail.com

Registro delle modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.0.0	2026-10-30	Matteo Cetraro	Alex Buoso	Primo rilascio del documento

Indice

1 Informazioni generali **1**

1.1 Informazioni sulla riunione 1

1.2 Ordine del giorno 1

2 Svolgimento della riunione **2**

2.1 Resoconto dell'incontro con Eggon 2

2.2 Completamento della Valutazione dei Capitolati 2

2.3 Completamento degli altri documenti 2

2.4 Verifica, approvazione e invio 3

3 Riepilogo dei tracciamenti **3**

3.1 Decisioni 3

3.2 Azioni 3

4 Prossima riunione **3**

1 Informazioni generali

1.1 Informazioni sulla riunione

Data	2026-10-29
Ora	17:30 – 19:00
Modalità	Discord
Partecipanti	Leonardo Baldan, Simone Buccolieri, Alex Buoso, Matteo Cetraro, Alessandro Cisco, Ivan Valente, Pietro Vigolo
Assenti	Nessuno
Responsabile	Ivan Valente
Redattore	Matteo Cetraro

1.2 Ordine del giorno

La riunione segue gli argomenti fissati nel verbale interno del 2026-10-28 (conclusione della documentazione di candidatura).

1. Resoconto dell'incontro esplorativo con Eggon (C2), appena concluso.
2. Completamento della *Valutazione dei Capitolati*.
3. Completamento della *Dichiarazione degli Impegni*, della *Lettera di Presentazione* e del *Way of Working*.
4. Verifica, approvazione e invio della candidatura.

2 Svolgimento della riunione

2.1 Resoconto dell'incontro con Eggon

Il gruppo ripercorre l'incontro esplorativo con Eggon sul capitolato C2, tenutosi dalle 17:00 alle 17:20 e riportato nel verbale esterno del 2026-10-29. Le indicazioni principali riguardano:

- il progetto è dimensionato sulle circa 630 ore del gruppo, perché il monte ore indicato nel documento era un refuso; i requisiti minimi dell'MVP si negoziano dopo l'aggiudicazione, su proposta del gruppo;
- le quattro capacità del Concierge restano tutte nel perimetro, senza priorità, e l'MVP può essere indipendente da NEXUM, la cui integrazione diretta è complessa;
- gli strumenti per i modelli linguistici sono forniti su Amazon Bedrock, entro un budget da stimare, e nel progetto si usano solo dati finti;
- documenti di esempio e conversazioni di prova non sono forniti già pronti, ma si costruiscono insieme al proponente.

Con l'incontro con Eggon si concludono gli incontri esplorativi: il gruppo ha incontrato tutte e tre le aziende contattate (M31 S.r.l. il 2026-10-22, Sanmarco Informatica il 2026-10-23, Eggon il 2026-10-29).

2.2 Completamento della Valutazione dei Capitolati

Il gruppo completa la *Valutazione dei Capitolati* con quanto emerso dall'incontro, secondo la scala dei punteggi decisa nel verbale interno del 2026-10-28 (VI4-D02): tra gli incontri esplorativi entra il resoconto dell'incontro con Eggon, con il collegamento al verbale esterno, e nella scheda di C2 e nel confronto con C4 vengono aggiornati supporto, punti di forza e criticità. Per C2 il punteggio di chiarezza del perimetro scende da 4 a 3, perché i requisiti minimi dell'MVP si definiscono con il proponente dopo l'aggiudicazione; il punteggio di supporto resta 4, perché la cadenza degli incontri è lasciata al gruppo e i materiali di prova si costruiscono insieme al proponente. C2 passa così da 23 a 22 punti. C4 resta il capitolato con il punteggio più alto, 28, davanti a C0 con 23, e la scelta di C4 resta confermata (VI3-D02, VI4-D02).

2.3 Completamento degli altri documenti

Il gruppo rivede la *Dichiarazione degli Impegni*, la *Lettera di Presentazione* e il *Way of Working*, redatti secondo le decisioni del verbale interno del 2026-10-28 (VI4-D03, VI4-D04, VI4-D05). La *Lettera di Presentazione* viene completata con l'incontro con Eggon e con l'elenco dei verbali consegnati.

2.4 Verifica, approvazione e invio

Ogni documento viene verificato dal verificatore assegnato nel verbale interno del 2026-10-28 (VI4-D01), nella revisione della pull request; il Responsabile Ivan Valente ne approva il rilascio nella versione 1.0.0. I documenti approvati compaiono nella vista web del gruppo, https://ampalis-team.github.io/documentazione/, pubblicata il 2026-10-29 (issue #15), che li raccoglie per consegna con la *Lettera di Presentazione* in evidenza: dopo l'ultimo merge il gruppo controlla dalla vista web che ci siano tutti e che si aprano. La candidatura si invia ai docenti per email entro le ore 17 del 2026-10-30, senza allegati, con il collegamento al repository e alla vista web.

3 Riepilogo dei tracciamenti

3.1 Decisioni

Codice	Decisione
VI5-D01	Dopo l'ultimo incontro esplorativo, con Eggon, il gruppo conferma C4 come capitolato per la candidatura (VI3-D02, VI4-D02).
VI5-D02	La *Valutazione dei Capitolati* riporta il resoconto dell'incontro con Eggon e la scheda di C2 aggiornata: la chiarezza del perimetro di C2 scende da 4 a 3 e il supporto resta 4, per un totale di 22 punti; C4 resta primo con 28 punti, davanti a C0 con 23.
VI5-D03	*Valutazione dei Capitolati*, *Dichiarazione degli Impegni* e *Way of Working* sono rilasciati nella versione 1.0.0 dopo la verifica e l'approvazione del Responsabile; la *Lettera di Presentazione* reca la data del 2026-10-30.
VI5-D04	Il Responsabile Ivan Valente invia la candidatura ai docenti per email entro le ore 17 del 2026-10-30, senza allegati, con il collegamento al repository e alla vista web, dove la *Lettera di Presentazione* è in evidenza.

3.2 Azioni

Ogni azione è tracciata da una issue nel repository del gruppo, https://github.com/Ampalis-Team/documentazione, con assegnatario e scadenza. La colonna Issue riporta il numero della issue corrispondente; l'azione si considera conclusa quando la issue è chiusa.

Codice	Azione	Assegnatario	Scadenza	Decisione	Issue
VI5-A01	Aggiornare la *Valutazione dei Capitolati* con l'incontro con Eggon	Simone Buccolieri	2026-10-30	VI5-D02	#26
VI5-A02	Inviare la candidatura ai docenti	Ivan Valente	2026-10-30	VI5-D04	#14

4 Prossima riunione

Data e ora	2026-11-03, dalle 16:30
Modalità	Discord
Argomenti previsti	Esito dell'aggiudicazione e avvio del progetto.