AMPALIS TEAM · GRUPPO 2

Diario di bordo n. 1

2026-10-26 · dal 2026-10-12 al 2026-10-25

Espone: Ivan Valente, Responsabile

ampalisteam@gmail.com

Avanzamento del periodo

Fatto nel periodo

- Nome, logo e indirizzo email riflettore
- Canali di comunicazione e organizzazione GitHub
- Incontro esplorativo con M31 (C4), 2026-10-22
- Incontro con Sanmarco (C0), 2026-10-23
- Bozza della valutazione dei capitolati

Da fare entro il 2026-10-30

- Valutazione dei capitolati completa
- Dichiarazione degli impegni e preventivo
- Lettera di presentazione e vista web
- Verifica incrociata e approvazione
- Invio della candidatura entro le ore 17

ORE E COSTI Nessuna ora contabilizzata fino all’aggiudicazione.

Difficoltà incontrate

DIFFICOLTÀ

Trovare momenti comuni con sette agende diverse

COME LA STIAMO AFFRONTANDO

Calendario condiviso e almeno una riunione fissa a settimana

DIFFICOLTÀ

Capire il perimetro di C4 dalle sole slide di presentazione

COME LA STIAMO AFFRONTANDO

Domande preparate per M31 e richiesta di informazioni aggiuntive.

Dubbi riscontrati

D1

Rotazione dei ruoli

I ruoli dichiarati in candidatura sono un impegno fisso, o possono essere rivisti nelle retrospettive? Dopo l'aggiudicazione dell'appalto dovranno ruotare

D2

Way of Working

Quale dovrebbe essere il contenuto del Way of Working?