AMPALIS TEAM · GRUPPO 2


Diario di bordo n. 2

2026-11-02 · dal 2026-10-26 al 2026-11-01

Responsabile: Ivan Valente







Stato di avanzamento

5 / 5
attività del diario n. 1 concluse

13
documenti nella vista web

0 h
ore contabilizzate finora

Concluso nel periodo

- Incontro con Eggon (C2), 2026-10-29
- Documenti verificati e rilasciati
- Vista web pubblicata su GitHub Pages
- Verbali firmati da M31 e Sanmarco Informatica
- Candidatura per C4 inviata il 2026-10-30

Ancora aperto

- Aggiudicazione: esito il 2026-11-03
- Firma di Eggon: nessuna risposta prima della consegna

Obiettivi a breve termine

Sprint 1, dal 2026-11-04 al 2026-11-15 · Nuovo Responsabile: **Alex Buoso**

1

Requisiti con M31

Incontro con Cristian Pirlog di M31 a breve dopo l'inizio del progetto

Chi: Alex Buoso
Entro: 2026-11-15

2

Incrementare il Way of Working

Normare le nuove attività prima di iniziarle: analisi dei requisiti e registro delle ore

Chi: Matteo Cetraro
Entro: 2026-11-15

3

Piano di Progetto

Pianificazione dei dieci sprint dal preventivo e registro delle ore avviato

Chi: Alex Buoso
Entro: 2026-11-15

Difficoltà incontrate

DIFFICOLTÀ

Momenti in cui c'erano più redattori di documenti diversi nello stesso branch in Git

COME LA AFFRONTIAMO

Ordine dei caricamenti concordato e branch aggiornato con main prima di ogni push; in futuro prevediamo di usare branch diversi per singoli todo diversi

DIFFICOLTÀ

Non tutti i componenti sapevano usare bene Git e GitHub

COME LA AFFRONTIAMO

Spiegazioni di gruppo sul funzionamento di Git e GitHub: branch, commit, pull request e revisione

Dubbi e domande

D1

Le ore di studio delle tecnologie si contabilizzano? Con quale ruolo?

Lo stack proposto da M31 è quasi tutto nuovo per noi

D2

Un verbale esterno che l'azienda non firma resta valido?

M31 e Sanmarco Informatica hanno firmato i verbali; Eggon non ha risposto prima della consegna

AMPALIS TEAM · GRUPPO 2

Grazie per l’attenzione





